Primeiro Relatorio Trimestral (em 31/12/2024)

1.- Resumo Executivo

Durante o primeiro trimestre, o projeto EVLE concentrou os seus esforcos no
planeamento, coordenacao e estabelecimento da estrutura de gestdo, bem como na
revisao das necessidades e no inicio das primeiras atividades de desenvolvimento de
materiais.

2.- Gestao e Coordenagao

e A estrutura de gestao e os orgaos de trabalho
foram constituidos, e a metodologia comum
de trabalho entre os parceiros foi aprovada.

e Foram realizadas reunides de coordenacao
(presenciais e online) para definir funcoes,
cronograma e mecanismos de comunicacao e
acompanhamento.

3.- Atividades Realizadas

¢ Diagnéstico das necessidades dos destinatarios diretos e indiretos
em cada pais parceiro, através de inquéritos e analises SWOT.
Inicio do plano de acompanhamento e avaliacao: foram definidos
indicadores e ferramentas de controlo de qualidade e progresso.
Elaboracdao do plano de divulgacdo e comunicacdo, incluindo a
identidade visual do projeto e o planeamento da presenca nas
redes sociais.

Inicio da compilacao e selecao de vocabulario especifico do cédigo
da estrada para a criacao do glossario multilingue.

Inicio da elaboracao de testes de nivel A1-A2-B1 adaptados ao
contexto da educacao rodoviaria.




4.- Resultados Parciais

¢ Manual de gestao técnica, administrativa e financeira em fase avancada.
¢ Primeiros rascunhos do glossario interativo e dos testes de nivel.
¢ Rede operacional de colaboradores em fase de identificacdo e contacto.

5.- Dificuldades e Medidas Corretoras

¢ Foram detectadas diferencas nos niveis de digitalizacao entre os parceiros,
pelo que foi reforcada a formacao interna em ferramentas colaborativas.

e Ajuste do cronograma para a entrega dos materiais iniciais, mantendo o
calendario global do projeto.

6.- Proximos Passos

¢ Conclusao e validacao do glossario interativo e testes de nivel.
¢ Lancamento da pagina do Facebook do centro.
¢ Organizacao de workshops de formacao para professores e alunos.
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